

פרוטוקול החלטת מועצה שלא מן המניין מס' 36

שנתקבלה בדוא"ל ו/או בסבב טלפוני

מיום שלישי ג' אלול התשע"ה, 18.8.2015

משתתפים:

ראש המועצה	שלמה קטן
סגן ומ"מ ראש המועצה	דליה נחום-לוי
חברת מועצה	דבורית פינקלשטיין
חבר מועצה	אלי שי
חבר מועצה	אמיר סופרין
חבר מועצה	שי רוזנצוויג
חבר מועצה	משה אופיר
חבר מועצה	גבי סויסה
חברת מועצה	אורית שגיא

מוזמנים:

מזכיר/מנכ"ל המועצה	יעקב אוחיון
גזבר המועצה	אילן דולב
מבקר המועצה	אשר שטיינמן
ממשרד היועץ המשפטי	עו"ד נירה דרור-לזר

על סדר היום:

אישור להגדלת הוצאות החוזה עם ב.א.ר הנדסה אזרחית בע"מ מכוח סעיף 3 (7) לכללי המועצות המקומיות (מכרזים)

שלמה קטן: בתחילת שנת 2013 פרסמה מועצה מכרז פומבי 4/2013 להקמת מעון יום תלת כיתתי בשכונת גבעת טל (להלן: "המעון").

בתחילת הדרך תקצב משרד התמ"ת את הקמתו של המעון בחסר אך מפאת חשיבות הפרויקט וחיוניותו החליטה המועצה לצאת לדרך ולבנותו בשלבים בהתאם וכפוף לתקציבי המימון שיוקצו לה לכך.

בתאריך 28.4.2013 נערך ונחתם חוזה התקשרות להקמת המעון בין המועצה לבין הקבלן הזוכה, ב.א.ר הנדסה אזרחית בע"מ, כאשר סכום החוזה עמד ע"ס 2,512,526 ₪ בצירוף מע"מ כדין. עוד נקבע בגוף החוזה כי בשלב ראשון לא תחרוג העבודה מסכום התב"ר המאושר. קרי, 2,100,000 ₪ (כולל מע"מ כדין).

במהלך ביצוע העבודות להקמת המעון הגדיל משרד הכלכלה את התקציבים למימון המעון עד לסכום כולל של 3,472,000 ₪. המועצה העמידה מצידה סכום נוסף של 300,000 ₪ מקרנות הרשות.

ואילו משרד השיכון היקצה לצורך מימון עבודות תשתית ופיתוח סכום נוסף של 600,000 ₪.

פרויקט הקמת המעון לפני גמר. עפ"י חשבונות שהוגשו עד כה ע"י הקבלן, עלות הפרויקט תסתכם בסופו של דבר בסך של כ-4 מלש"ח.

ברי, כי פרויקט הקמת המעון תוכנן מלכתחילה להיבנות השלבים, בהתאם לתקציבי המימון שיגיעו מעת לעת, ממשרדי הממשלה.

עפ"י הוראות סעיף 3 (7) לכללי המועצות המקומיות (מכרזים), ניתן באישור מועצה להגדיל את הוצאות החוזה הקיים ללא מכרז, באופן שלא יעלה על 50% מההוצאות במידה וייקבע שעריכת המכרז לא תביא תועלת.

אין חולק, כי בנסיבות הענין, שעה שהפרויקט תוכנן מראש להיבנות בשלבים, וקצב התקדמות העבודות להקמתו הותנה בתקציבי מימון ממשרדי הממשלה השונים, ובשעה שהקבלן הזוכה כבר נמצא באתר והעבודות עוד בעיצומן, הרי שלכל בר דעת ברור שלא היתה צומחת כל תועלת מעריכת מכרז חדש.

אשר על כך מתבקשת מליאת המועצה לאשר הגדלת החוזה הקיים עם ב.א.ר הנדסה אזרחית בע"מ מתאריך 28.4.13 עד להוצאות בסכום של 4 מלש"ח.

החלטות:

מאשרים פה אחד, מכוח הוראת סעיף 3 (7) לכללי המועצות המקומיות (מכרזים), להגדיל את הוצאות החוזה עם ב.א.ר הנדסה אזרחית בע"מ מתאריך 28.4.13 להקמת מעון יום תלת – כיתתי בגבעת טל מסכום של 2,964,781 ₪ (כולל מע"מ) לסכום של עד 4 מלש"ח (כולל ע"מ), וזאת מאחר ובנסיבות הענין לא היתה כל תועלת מעריכת מכרז חדש.

יעקב אוחיון
מזכיר/מנכ"ל המועצה

שלמה קטן
ראש המועצה